РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОДХОДА К ВЕДЕНИЮ ПРОЕКТА ОСНОВАННОГО НА КОМБИНАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ by Брюханов, О. В.
УДК 004.413 
 
РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОДХОДА К ВЕДЕНИЮ ПРОЕКТА 
ОСНОВАННОГО НА КОМБИНАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 
Брюханов О.В., 
научный руководитель канд. пед. наук, доцент Виденин С.А. 
Сибирский федеральный университет 
 
Современные компании ведущие IT аутсорсинговую деятельность при ведении 
проектов сталкиваются с такими проблемами как плохое взаимодействие с заказчиком, 
медленная обратная связь, частое изменение требований к продукту и изменение 
сроков выполнения задач, сроков сдачи проекта. При этом методологии ведения 
проектов, которые используют в компаниях, не позволяют быстро и гибко реагировать 
на изменения технического задания, в частности такая методология как экстремальное 
программирование не подходит из-за отсутствия постоянного общения с заказчиком. В 
связи с этим в работе аутсорсинговой компании возникла необходимость разработки 
нового подхода к ведению проекта основанного на комбинации различных 
методологий, которая будет включать в себя необходимые, в данных условиях, 
качества и правила.  
Рассмотрим существующие фундаментальные методологии ведения IT-проектов, 
которые стали основой для разработанной нами комбинаторной вариации методик – 
Scrum и Kanban, для компании работающей в условиях IT аутсорсинга.  
Kanban - система организации производства и снабжения, позволяющая 
реализовать принцип «точно в срок».Система Kanban была разработана и впервые в 
мире реализована фирмой «Toyota». В 1959 году эта фирма начала эксперименты с 
системой Kanban и в 1962 году запустила процесс перевода всего производства на этот 
принцип. Появление термина Kanban связано с перечислением стандартных операций: 
мастера участков перечисляли выполняемые работы на бумаге и вывешивали их на 
видном месте рядом с такими же списками мастеров других участков. Постоянное 
использование философии «точно в срок» позволяет раскрыть не обнаруженные до сих 
пор дефекты. Так как запасы продукции и деталей могут скрывать проблемы на 
производстве, то при их уменьшении ежедневный контроль выявит, к примеру, 
неисправности или простои. 
В методологии Kanban классически используется три правила:  
1. Визуализируйте производство 
— Разделение работы на задачи, каждую задачу можно оформлять на карточке и 
помещать на стену или доску. 
— Использование именованных столбцов, чтобы показать положение задачи в 
производстве. 
2.  Ограничение WIP (work in progress или работу, выполняемую одновременно) на 
каждом этапе производства. 
3. Измерение время цикла (среднее время на выполнение одной задачи) 
и оптимизирование процесса, чтобы уменьшить это время. 
Еще одна из современных методологий это Scrum - методология управления 
проектами, активно применяющаяся при разработке информационных систем, а так же 
для гибкой разработки программного обеспечения. Scrum это набор принципов, на 
которых строится процесс разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и 
небольшие по времени итерации, называемые спринтами, предоставлять конечному 
пользователю работающее ПО с новыми возможностями, для которых определён 
наибольший приоритет. Возможности ПО к реализации в очередном спринте 
определяются в начале спринта на этапе планирования и не могут изменяться на всём 
его протяжении. При этом строго фиксированная небольшая длительность спринта 
придаёт процессу разработки предсказуемость и гибкость. 
В методологии Scrum всего три роли: 
− Scrum Master 
Scrum Master - самая важная роль в методологии. Scrum Master отвечает за успех 
Scrum в проекте. Scrum Master является интерфейсом между менеджментом и 
командой. 
− Product Owner 
Product Owner - это человек, отвечающий за разработку продукта. Как правило, это 
product manager для продуктовой разработки, менеджер проекта для внутренней 
разработки и представитель заказчика для заказной разработки. 
− Team 
Команда в Scrum кросс-функциональна. В нее входят люди с различными 
навыками: разработчики, аналитики, тестировщики. Нет заранее определенных и 
поделенных ролей в команде, ограничивающих область действий членов команды. 
Размер команды ограничивается размером группы людей, способных эффективно 
взаимодействовать лицом к лицу. 
В Scrum итерация называется Sprint. Каждый спринт представляет собой 
маленький "водопад"- модель процесса разработки программного обеспечения в 
которой процесс разработки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы 
анализа требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и 
поддержки. В течение спринта делаются все работы по сбору требований, дизайну, 
кодированию и тестированию продукта. Его длительность составляет 1 месяц. 
Результатом Sprint является готовый продукт, который можно передавать заказчику (по 
крайней мере, система должна быть готова к показу заказчику). Короткие спринты 
обеспечивают быструю обратную связь (feedback) проектной команды с заказчиком. 
Заказчик получает возможность гибко управлять разработкой системы, оценивая 
результат спринта и предлагая улучшения к созданной функциональности. Такие 
улучшения попадают в очередь на разработку, приоритезируются наравне с прочими 
требованиями и могут быть запланированы на следующий (или на один из следующих) 
спринтов. 
Для того чтобы определить какая из методологий больше подходит для компании 
работающей в условиях IT аутсорсинга было проведено сравнение методологий.  
Scrum и Kanban имеют сходства:  
1. Оба являются и Lean (Lean - концепция управления, основанная на постоянном 
стремлении к устранению всех видов потерь) и Agile (Agile это гибкая методология 
разработки, суть которой состоит в  получении оперативной обратной связи и как 
следствие — безболезненной реакции на изменения в проекте (приоритетах, списке 
работ, в новых идеях заказчика)) 
2. Оба используют вытягивающие системы планирования задач - организация 
потоков, когда один потребитель последовательно вытягивает поставки, 
осуществляемые предыдущими звеньями поставщиков, включенными в общую 
цепочку.  
3. Оба ограничивают количество незавершенных работ- количество одновременно 
выполняемых задач ограничены и пока одна из задач не будет выполнена нельзя 
приступать к выполнению следующей. 
4. Оба используют прозрачность для обеспечения улучшения процесса. 
5. Оба полагаются на самоорганизующиеся команды. 
6. Оба требуют дробления задач на более мелкие. 
7. В обоих случаях план релиза постоянно оптимизируется на основе 
эмпирических данных (производительности/ времени выполнения задачи). 
Различия:  
Таблица 1 - Таблица различий 
Scrum Kanban 
Обязательны ограничения по времени. Не подразумевает ограниченные по 
времени итерации. 
Команда обязуется выполнить конкретный 
объем работы за текущую итерацию. 
Обязательства по срокам выполнения 
задач опциональны. 
Кросс-функциональные команды 
являются обязательными. Кросс-
функциональность- это способность 
выполнения командой(работником)  
разноплановых задач. 
Могут допускаться узкопрофильные 
команды вместе с кросс-функционаьными. 
Задачи должны разбиваться на более 
мелкие так, чтобы они были завершены в 
течении одного спринта. 
Нет каких-либо определенных размеров 
задач(выполнение некоторых задач может 
очень сильно превышать время 
выполнения остальных задач). 
Построение диаграмм сгорания 
задач(burndown диаграмм) является 
обязательным. Burndown диаграммы 
показывают количество сделанной и 
оставшейся работы. 
Построение диаграмм необязательно. 
Незавершенная работа ограничиваются 
длинной спринта. 
Незавершенная работа ограничивается 
явно. Как показывает практика, 
оптимальное количество задач равно 
четырем. 
Нельзя добавлять новые задачи в текущую 
итерацию. 
Позволяет добавлять задачи когда это 
возможно.  
 
На основании сходств и различий, которые описаны в таблице 1, было сделано 
предположение, которое на данный момент завершает апробацию, что Scrum сложно 
работает в условиях, когда неясны требования даже на начале итерации, слишком часто 
возникают неожиданные задачи, требуется более быстрая скорость реакции, чем t 
спринта, когда нужна узкая специализация людей в команде. Kanban лишен минусов 
Scrum но имеет сложность обеспечения высокой согласованности между стадиями 
производства продукции, имеет «плавающую» оценку сроков разработки и бюджета, а 
также постоянно изменяющиеся параллельно корректировке требования. 
Беря во внимание опыт прошлых проектов компании «АстроСофт» и на основании 
анализа было сделано предложение об опробовании комбинации Scrum+Kanban+Scrum 
на одном из проектов, где Scrum применятся на начальном и завершающем этапе, а 
Kanban применяется на этапе тестирования проекта. На сегодняшний момент проект 
завершил этап Scrum+Kanban и переведен обратно в стадию Scrum, так как заказчик 
проанализировал ИС и указал на недочеты, которые требуется исправить и добавил 
задачи по реализации нового функционала. 
На основании эксперимента был сделан вывод, что применение "чистого" Scrum 
или Kanban в компании ведущей IT аутсорсинг является неэффективным решением т.к. 
эти методологии не могут эффективно работать в условиях частого изменения 
технического задания, изменения сроков выполнения задач, изменения сроков сдачи 
проекта, плохого взаимодействия с заказчиком и медленной обратной связи.  
Проводимый нами эксперимент подтвердил наши предположения об 
эффективности комбинирования методологий Scrum и Kanban, объединения их плюсов: 
Kanban эффективно работает при плохом взаимодействии с заказчиком, Scrum 
благодаря спринтам позволяет четко определять сроки выполнения задач и более 
эффективное использование человеческих ресурсов. Объединение Scrum и Kanban 
позволит значительно сократить риск получения продукта, который будет не 
устраивать заказчика, а также срыв сроков сдачи проекта и увеличение стоимости.   
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